Acta de Sprint Review

1. Información General

- **Proyecto:** Frenos Cerna
- **Sprint:** 1
- **Fecha:** 26-9-2026
- **Lugar / Enlace:** Google Meet
- **Scrum Master:** Anette Villalón
- **Product Owner:** Benjamín Camacho
- **Asistentes:** Anette Villalón, Benjamín Camacho, Héctor Romero, Leonardo Cerna

2. Objetivo del Sprint

- **Meta:** Tener un modulo de escritorio funcional.
- **¿Se cumplió el objetivo?:** Sí

3. Revisión del Incremento (Trabajo realizado)

- **Completado (Done):**
    - [Diseñar y Crear Base de datos]
    - [Registro de productos iniciales en base de datos (prueba)]
    - [Implementación de Servicios Backend]
    - [Implementación de vistas para usuario en tiempo real]
- **No Completado (Pendiente para el Product Backlog):**
    - [Registro de productos iniciales en base de datos (completo)] - **Motivo:** [Se decidió dejar para el ultimo sprint debido a la complejidad y facilitar pruebas con otras funcionalidades].

4. Demostración y Feedback

Detalla aquí lo que se mostró a los stakeholders y qué opinaron al respecto.

- **Funcionalidad mostrada 1:** Registro de Productos y revisión del inventario
    - **Feedback:** Leonardo Cerna mostró su aprobación.

- **Funcionalidad mostrada 2:** Registro de ventas
    - **Feedback:** Leonardo Cerna mostró su aprobación.

5. Actualización del Product Backlog

Nuevos elementos o cambios de prioridad surgidos a partir de la demostración.

Nuevas Historias de Usuario sugeridas: [Creación función de escaneo de codigo de barras

- **Cambios de prioridad:** [Ninguna

6. Métricas del Sprint

- **Puntos planeados vs. Puntos completados:** 5 / 5

Firma recuperable

X 

Benjamín Ignacio Camacho Cerna
Product Owner
Firmado por: 5f8d771f-a95b-4964-a174-4c64a44e3827